CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - **CODESP**

CRONOGRAMA	CODESP	Ano
	P=previstas / R=realizadas	2006

ATIVIDADES	Responsável(is)
FASE 1	
SITE - Retirar logo da KBRTEC	Almir - ZAP Trade
SITE - Elaborar agenda de eventos (dinâmica)	Almir - ZAP Trade
SITE - Criar FAQ = dúvidas mais frequentes (dinâmico), sub menu "fale concosco"	Almir - ZAP Trade
SITE - Disponibilização de PDFs (Resoluções da Presidência e Atos Administrativos) - interagir com aplicação interna já existente.	Almir - ZAP Trade
SITE - Criar formulário para publicação das informações "TRANSPARÊNCIA PÚBLICA"	Almir - ZAP Trade
SITE - Atualizar menu CABOTAGEM - aguardando novo conteúdo	CODESP
FASE 2	
SITE - Ferramenta de administração e publicação do clipping e newsletter, com controle de envio de e-mails.(dinâmico)	Marlon - ZAP Trade