PRÓXIMAS ETAPAS DA OBRA NA PISTA DE SAÍDA DO PORTO DE SANTOS - TRECHO ALEMOA




As obras da Avenida Perimetral da Margem Direita – Trecho Alemoa alcançaram 24% de avanço até o início de setembro de 2026.

Avanços da obra

Durante os meses de julho e agosto, foram realizados serviços de preparação do terreno e construção do canal para escoamento da água da chuva. Essas atividades são necessárias para preparar o local para a próxima etapa da obra, que será a pavimentação da pista.

Próximos passos da obra:

Nos próximos meses, será dada continuidade às atividades de preparação do terreno e construção do canal para escoamento da água da chuva.



As atividades estão amparadas pela Licença de Instalação nº 1382/2021, expedida pelo Ibama.

Ouvidoria APS
De segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 14h às 18h
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº - Macuco, Santos (SP), CEP 11015-900
(13) 3202-6436 ou (13) 3202-6565 I ouvidoria@portodesantos.gov.br

A realização do Programa de Educação Ambiental e do Programa de Comunicação Social é uma medida de compensação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.