
 

 

    

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 

 
A Autoridade Portuária de Santos, tendo em vista o item 26.2 do Edital, torna pública a 

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA do edital do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023, objetivando 

a identificação de interessados na exploração de área situada no Porto de Santos/SP, denominada 

STS08, destinada à movimentação e à armazenagem de Granéis Líquidos, no Complexo Portuário 

de Santos, no âmbito do planejamento do Governo Federal. 

Cronograma Anterior: 
 

1  Publicação do Edital  27/01/2023  

2  Termo final do prazo para pedidos de esclarecimentos ao Edital  08/01/2024  

3  Divulgação da ata com os esclarecimentos ao Edital  10/01/2024  

4  Termo final do prazo para impugnação ao Edital  11/01/2024  

5  Divulgação do resultado do julgamento das impugnações ao Edital  12/01/2024  

6  Prazo do Recurso Administrativo do resultado do julgamento das 
impugnações ao Edital  

15/01/2024 a 
19/01/2024  

7  Divulgação do resultado do julgamento do Recurso Administrativo   24/01/2024  

8  Recebimento da manifestação de interesse e documentos de 
habilitação  

26/01/2024  

9  Divulgação da decisão motivada da DINEG sobre eventual não 
aceitação dos documentos: Declarações Preliminares, Documentos de 
Representação e Garantia de Proposta - relativamente ao 
Arrendamento  

30/01/2024  

10  Publicação da ata de julgamento relativa à análise dos Documentos de 
Habilitação da(s) Proponente(s).  

30/01/2024  

11  Abertura de prazo para interposição de recurso  31/01/2024 a 
07/02/2024  

12  Homologação do resultado e adjudicação do objeto pelo Poder 
Concedente; ou abertura de certame licitatório.  

A ser definido  

13  Prazo final para comprovação de atendimento das obrigações prévias 
à celebração do contrato previstas no Edital.  

Em até 45 dias a contar 
da publicação do ato de 

homologação e 
adjudicação, 
prorrogáveis, 

justificadamente, a ser 
definido pelo do Poder 

Concedente  

14  Convocação da Adjudicatária para celebração do Contrato de 
Arrendamento.  

A ser definido  



 

 

    

 
 
Cronograma Atual: 
 

1  Publicação do Edital  27/12/2023  

2  Termo final do prazo para pedidos de esclarecimentos ao Edital  08/01/2024  

3  Divulgação da ata com os esclarecimentos ao Edital  15/01/2024  

4  Termo final do prazo para impugnação ao Edital  16/01/2024  

5  Divulgação do resultado do julgamento das impugnações ao Edital  17/01/2024  

6  Prazo do Recurso Administrativo do resultado do julgamento das 
impugnações ao Edital  

18/01/2024 a 
24/01/2024  

7  Divulgação do resultado do julgamento do Recurso Administrativo   25/01/2024  

8  Recebimento da manifestação de interesse e documentos de 
habilitação  

26/01/2024  

9  Divulgação da decisão motivada da DINEG sobre eventual não 
aceitação dos documentos: Declarações Preliminares, Documentos 
de Representação e Garantia de Proposta - relativamente ao 
Arrendamento  

30/01/2024  

10  Publicação da ata de julgamento relativa à análise dos Documentos 
de Habilitação da(s) Proponente(s).  

30/01/2024  

11  Abertura de prazo para interposição de recurso  31/01/2024 a 
07/02/2024  

12  Homologação do resultado e adjudicação do objeto pelo Poder 
Concedente; ou abertura de certame licitatório.  

A ser definido  

13  Prazo final para comprovação de atendimento das obrigações 
prévias à celebração do contrato previstas no Edital.  

Em até 45 dias a 
contar da publicação 

do ato de 
homologação e 

adjudicação, 
prorrogáveis, 

justificadamente, a ser 
definido pelo do Poder 

Concedente  

14  Convocação da Adjudicatária para celebração do Contrato de 
Arrendamento.  

A ser definido  

 
 
 
 

Anderson Pomini 
Diretor-Presidente 

Autoridade Portuária de Santos 
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